



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL ENERO – SEPTIEMBRE 2019



Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co
atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

INTRODUCCION



El presente informe es el resultado del ejercicio desarrollado por la Secretaría de Planeación Distrital, conforme a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, en el proceso de Evaluación y Control adoptado por el Sistema de Control Interno – MECI y en el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.


Busca garantizar la ejecución de las políticas y directrices establecidas por la entidad y asegurar el cumplimiento de sus propósitos, retroalimentando a cada uno de los niveles administrativos sobre los resultados de sus acciones; estructurar los planes de mejoramiento para corregir las desviaciones presentadas y proponer acciones nuevas encaminadas a aumentar los niveles de economía, eficiencia y eficacia.





METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

A través de la cadena de valor se puede explicar la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Alcaldía, donde cada tres meses se verifica si el desarrollo de los procesos se está dando conforme con lo planeado, se realiza la evaluación de los productos y resultados revisando lo alcanzado frente a lo programado para la vigencia según lo establecido en el Plan Indicativo; logrando así establecer al final del año, el avance del Plan de Desarrollo.





ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

De acuerdo con lo anterior en el presente corte se presenta: 1. El nivel de cumplimiento de las actividades y metas programadas en los proyectos del plan de acción y 2. El avance de la gestión administrativa evaluando la ejecución presupuestal y contractual, las actividades de la gestión administrativa teniendo en cuenta las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.










NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Teniendo como insumo la formulación y el seguimiento de los planes de acción presentados por cada una de las dependencias y establecimientos adscritos a la Administración Central, se presenta el balance del cumplimiento de las actividades y metas programadas en los proyectos definidos en la vigencia 2019.

El resultado es valorado con los siguientes parámetros:




Nivel de Avance:

<u>Categoría</u>	<u>% alcanzado</u>	<u>Color</u>
Excelente (E)	81% - 100%	
Satisfactorio (S)	61% - 80%	
Aceptable (A)	41% - 60%	
Mínimo (M)	21% - 40%	
Insatisfactorio (I)	0% - 20%	



AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS EN LOS PLANES DE ACCION ENERO - SEPTIEMBRE 2019





Del gráfico anterior se desprende que más del 75% de los proyectos presentan un nivel de avance en sus actividades y cumplimiento de metas superior al 60%.


De otra parte, el 9,6% de los proyectos presentan una ejecución insatisfactoria (inferior al 20%) en el cumplimiento de sus metas. Se desconoce el grado de avance del 2,3% de los proyectos, básicamente porque el responsable no reportó su avance con el seguimiento correspondiente de manera oportuna.



CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENERO – SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN EJE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO


	Eje Barranquilla Capital de Bienestar		Eje Barranquilla Capital de Progreso		Eje Barranquilla Capital de Espacios para la Gente		Eje Barranquilla Capital de Servicios Eficientes	
	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas
Excelente	47%	55%	38%	38%	24%	49%	35%	34%
Satisfactorio	34%	31%	38%	25%	44%	22%	45%	37%
Aceptable	15%	2%	0%	13%	7%	4%	10%	10%
Mínimo	2%	4%	25%	25%	11%	2%	3%	7%
Insatisfactorio	3%	8%	0%	0%	11%	20%	3%	7%
Sin información	0%	0%	0%	0%	2%	2%	5%	5%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y METAS EN EL EJE BARRANQUILLA CAPITAL DE BIENESTAR ENERO - SEPTIEMBRE 2019






AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y METAS EN EL EJE BARRANQUILLA CAPITAL DE PROGRESO ENERO - SEPTIEMBRE 2019






AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y METAS EN EL EJE BARRANQUILLA CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE ENERO - SEPTIEMBRE 2019





AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y METAS EN EL EJE BARRANQUILLA CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES ENERO - SEPTIEMBRE 2019



En el análisis del cumplimiento de las metas y actividades se evidencia que el eje Barranquilla Capital de Bienestar presenta el mejor desempeño, con más del 80% de sus proyectos con un nivel de avance en sus metas superior al 60%.

Los demás ejes presentan un comportamiento muy similar con una ejecución de sus actividades y metas por encima del 60% en más del 60% de sus proyectos. El eje Barranquilla Capital de Espacios para la Gente es el que presenta la mayor cantidad de proyectos con un avance por debajo del 20% en avance de sus actividades y metas.



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

La evaluación de la gestión mide aquellos procesos de apoyo sin los cuales no sería posible el logro de las metas ni el cumplimiento de los requisitos que exige un Sistema de Gestión de la Calidad.

Se ha definido monitorear los siguientes indicadores, de procesos transversales a toda la organización:

INDICADOR	A 30 de septiembre de 2019
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	56%
PORCENTAJE PROMEDIO DE PROYECTOS APROPIADOS CON CONTRATACION	92,2%
PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	75,1%



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

DIMENSIONES MIPG

DIMENSIÓN	% DE AVANCE PROMEDIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1. DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO	En esta dimensión que de manera transversal comprende las acciones relacionadas con la evaluación de desempeño de los funcionarios y el avance en la mejoramiento de la gestión ética, presenta un avance promedio del 74,7%.
2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Incluye de manera general las actividades relacionadas con la formulación de los proyectos parra la vigencia siguiente, así como las políticas propias de las dependencias, se registra un avance promedio del 86,3%.
3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Dentro de esta dimensión se manejan acciones que apuntan de manera transversal al Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y a la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, reportando un avance promedio del 73,3%.



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

DIMENSIONES MIPG

DIMENSIÓN	% DE AVANCE PROMEDIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	De manera general, esta dimensión está relacionada con las actividades orientadas al seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo y de los planes de acción, se ubica con un avance promedio del 75,2%.
5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Corresponden a esta dimensión las actividades de la gestión documental y las que promueven la transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción, se presenta un avance promedio del 75,6%.
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sobre esta dimensión sólo algunas dependencias registran actividades relacionadas con esta dimensión, con un avance promedio del 87%.
7. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO	De manera transversal se maneja en este tema las acciones relacionadas con el mantenimiento de los documentos y registros del SIG y al monitoreo de los riesgos y oportunidades de los procesos, con un avance promedio del 74,7%.



CONCLUSIONES

El 79% de las dependencias presentaron una ejecución presupuestal por encima del 75%. De otra parte, el 89% de las dependencias que tienen proyectos de inversión a su cargo, apropiaron más del 75% de los proyectos que tenían recursos programados.

Sin embargo, la ejecución presupuestal global está en 56%, por debajo de lo esperado; vale la pena recordar que este año es de elecciones donde se aplica Ley de Garantías.

En relación con la gestión administrativa, en general se presenta en las 7 dimensiones de MIPG un avance promedio cercano al esperado para el tercer trimestre del año.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



GRACIAS



Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co
atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia