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	PROCESO
	PROCEDIMIENTO
	FECHA

	01
	Gestión de Diseño y Control de Obras de Infraestructura.
	
	Agosto 30 de 2018



NO CONFORMIDAD DETECTADA

	
Revisión   por la Dirección
	

Auditoría interna
	
Auditoría externa
	

PQR
	
Servicio	NO Conforme
	
Autocontrol del proceso
	
Análisis de riesgo

	
	x
	 
	
	
	
	





	
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

	

1. Numeral de la NTC - ISO 9001 y Numeral de la NTCGP 1000:2009 Y/O Requisito Legal que se incumple.

Requisito Legal: Decreto 1077 de 2015

Descripción de la No Conformidad: Se evidencia que en el contrato # 012016002373 la licencia de construcción de la Estación de Bomberos de la Calle 17 se otorgó por parte de la curaduría cuando el proyecto prácticamente estaba terminado, de acuerdo al Decreto 1077 de 2015 es un requisito fundamental para poder iniciar una obra de construcción Evidencia: En el informe de supervisión No. 8 que corresponde al último del contrato # 012016002373, se evidencia que la fecha de expedición de la licencia de construcción corresponde al 18 de agosto del 2017, como lo estableció la Resolución No. 474 expedida por la curaduría urbana No. 1 de Barranquilla. Sin embargo el contrato se inició el 15 de diciembre de 2016 y termino el 16 de agosto de 2017.






	
	 
Firma de quien solicita la Acción	Firma del auditado 	


	CORRECTIVO

	
Se realizara el seguimiento a partir del mes de septiembre de 2018.









Firma de quien aplica el correctivo 	



Acción Correctiva	x	Acción Preventiva	Acción de Mejora
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ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS O DE MEJORA	Código: ECECPAC - F01
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Versión: 4.0





	         ANALISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD  


PROBLEMA

	¿Por qué?
	¿Por qué?
	¿Por qué?
	¿Por qué?
	¿Por qué?

	Porque no se establecen en los Contratos el tiempo para la expedición de las licencias.
 


























	Porque en muchos casos los Contratos son Contratos Forma o Tipo y no tienen en cuenta el real objeto del mismo.



 
	
	                
	




PLAN DE MEJORA

	
Que (acción correctiva)
	
Cómo
	
Cuándo
	
Quién
	Fecha de
Seguimiento

	Revisar en los futuros contratos donde se nos designen como supervisores, las necesidades de construcción (Construcción, Reconstrucción, Reforzamiento) que provienen de las otras Secretarías del Distrito en los diferentes estudios previos que se nos presentan, de acuerdo con las especificaciones del manual de Contratación del Distrito.






 












	Circulares, Correos Electrónicos, Capacitaciones.


 
	A partir del mes de septiembre de 2018.











 
	El Equipo de Mejoramiento Continuo de la Secretaría. Distrital de Obras Públicas.













 .
	Noviembre de 2018.




	Preparado por:
	Aprobado por:
	Fecha

	EL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA.
	Ing. Rafael Lafont de Sales.
	 AGOSTO 30 DE 2018.





ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (verificación de la eficacia de la acción)
	Fecha de Seguimiento
	Responsable
	Resultado

	OCTUBRE 18 DE 2018

	ING. RAFAEL LAFONT
	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO, SE VERIFICA QUE ESTAN HACIENDO ACCIONES PARA QUE ESTA SEA CERRADA.

	
	
	

	
	
	




	OBSERVACIONES:
En septiembre se envió correo a los funcionarios encargados de las supervisiones, informándoles nuevamente del estricto cumplimiento de la norma al momento de dar inicio a las obras, dentro de la documentación debe estar la licencia de construcción..






	SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD	

	Nombre del auditor
	Firma
	Fecha
	 Abierta
	Cerrada

	LUIS FERNANDO CONSUEGRA
	
	OCTUBRE 18
	X
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