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                                                                                                                              INFORME DE AUDITORIA                                                                           Código: CICIPAI- F05

	PROCESO AUDITADO:  Diseño y Control de Obras de infraestructura - Supervisión a Obras de Infraestructura
	Fecha:  28/08/18

	1. RESPONSABLE DEL PROCESO:   Rafael Lafont

	2. EQUIPO AUDITOR:  Luis Fernando Consuegra De la Ossa

	3. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del  control de obras de supervisión a obras de infraestructura en el Distrito de Barranquilla la cual está contemplada en la Ley 80 de 1993  y Manual de Contratación Distrital.


	4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:   Va desde la   asignación del supervisor del contrato de la obra a ejecutar, presentación de los informes de interventoría, hasta la verificación de la obra en sitio.


	5. PERSONAL ENTREVISTADO: Luis Roja, Nestor Paternina y Patricia Torres.

	6. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS):   Norma NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015 requisitos legales, Observación directa, consulta y confrontación de documentos, verificación de archivos, entrevistas con los responsables del proceso.


	

	7. FORTALEZAS:  
· Disposición del auditado durante el desarrollo de la auditoria.

· Cumplimiento del objetivo por parte del supervisor en el control de obras de infraestructura.

· 
Estar Prestos atender las recomendaciones que con contribuyan al mejoramiento continuo del proceso.


	8. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
· Controlar el riesgo de incumplimiento de requisitos legales y manual de contratación de un contrato. 
· Mejorar la planificación de gastos para evitar adiciones futuras en contratos.



9. NO CONFORMIDADES
	No.
	Numeral de la NTC- ISO 9001 y Numeral de la NTCGP 1000:2009 Y/O Requisito Legal que se Incumple
	Descripción de la No Conformidad

	1.
	Requisito legal: Decreto 1077 de 2015 articulo 2.2.6.1.1.1
	Se evidencia que en el contrato # 012016002373 la licencia de construcción de la Estación de Bomberos de la calle 17 se otorgó por parte de la curaduría cuando el proyecto prácticamente  estaba terminado, de acuerdo al Decreto 1077 de 2015 es un requisito fundamental para poder iniciar una obra de construcción Evidencia: En el  informe de supervisión No 8 que corresponde al último del contrato # 012016002373  ,  se evidencia que  la fecha de expedición de la licencia de construcción corresponde al 18 de agosto del 2017,como lo estableció la Resolución No 474 expedida por la curaduría urbana No 1 de Barranquilla. Sin embargo el contrato se inició el 15 de diciembre de 2016 y termino el 16 de agosto de 2017.



10. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR
	Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados por ICONTEC, la Contraloría o la OCI?
	SI    ___  NO____

	La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas acordados
	SI    ___  NO____

	Se evidencia eficacia de los planes implementados?
	SI    ___  NO____


11. CONCLUSION:  

	En términos generales  se debe implementar  acciones de mejoras para cumplir con todos  los requisitos legales y el Manual de  contratación al momento de hacer una supervisión.  



 __________________________________                                                          
 Nombre del Auditor Líder
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