

METO	POLITICA	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	META INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRIMESTRAL			RESULTADO	LOGRO ANUAL	SEMAFORO	ACTIVIDADES ASOCIADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION DE ACTIVIDAD	AÑO	RESPONSABLE	
						REVISORABLE	LOGRO	META									
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA	ESPACIOS PUBLICOS VIBANTES	ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD	TODOS AL PARQUE	NUMERO DE PARQUES, PLAZAS Y ZONAS VERDES RECUPERADOS	Recuperar 138 parques plazas y zonas verdes	AGO	2023	60	2	0	0	INSATISFACTORIO	Identificación del parque	15	SE IDENTIFICARON LOS PARQUES, DE ACUERDO A LAS ZONAS CON MÁS ESPACIOS DISPONIBLES E IDÓNEOS PARA INTERVENCIÓN	2023	ADJ
						Topografía y Estudios	15	SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DETERMINAR NIVELES DE LOS PARQUES									
						Estructuración y Diseño	15	SE REALIZÓ PROPUESTA PRELIMINAR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE									
						Socialización	5	SE SOCIALIZA LA PROPUESTA Y SE REALIZAN AJUSTES POR PETICIÓN DE LA COMUNIDAD									
						Entrega e inauguración	0	LOS PARQUES SE ENCUENTRAN AJUN EN EJECUCIÓN									
						Identificación del parque	25	SE IDENTIFICARON LOS PARQUES, DE ACUERDO A LAS ZONAS CON MÁS ESPACIOS DISPONIBLES E IDÓNEOS PARA INTERVENCIÓN									
			NUEVOS PARQUES CONSTRUIDOS	Construir 10 parques nuevos	AGO	2023	4	3	1	25	MÍNIMO	Topografía y Estudios	25	SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DETERMINAR NIVELES DE LOS PARQUES	2023	ADJ	
					Diseño y Construcción	25	SE REALIZÓ PROPUESTA PRELIMINAR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE										
					Socialización	25	SE SOCIALIZA LA PROPUESTA Y SE REALIZAN AJUSTES POR PETICIÓN DE LA COMUNIDAD										
					Entrega e Inauguración	25	SE ENTREGÓ EL PARQUE										
					CONTRATACION DE PERSONAS DE APoyo ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZAS DEL DISTRITO	100	Se cuenta con el apoyo y disposición del personal encargado e idóneo para realizar el mantenimiento en los parques, plazas y zonas verdes del distrito de Barranquilla.										
					Identificación del parque	15	SE IDENTIFICARON LOS PARQUES, DE ACUERDO A LAS ZONAS CON MÁS ESPACIOS DISPONIBLES E IDÓNEOS PARA INTERVENCIÓN										
% DE PARQUES RECUPERADOS Y/O NUEVOS CON ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Mantener el 100% de parques recuperados y/o nuevos con accesibilidad para personas con discapacidad	AGO	2023	100	1	100	100	MÍNIMO	Topografía y Estudios	15	SE REALIZARON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA DETERMINAR NIVELES DE LOS PARQUES	2023	ADJ				
		Diseño y Construcción	5	SE REALIZÓ PROPUESTA PRELIMINAR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE													
		Socialización	5	SE SOCIALIZA LA PROPUESTA Y SE REALIZAN AJUSTES POR PETICIÓN DE LA COMUNIDAD													
		Entrega e Inauguración	0	LOS PARQUES SE ENCUENTRAN AJUN EN EJECUCIÓN													
		Identificación del parque	15	SE IDENTIFICARON LOS PARQUES, DE ACUERDO A LAS ZONAS CON MÁS ESPACIOS DISPONIBLES E IDÓNEOS PARA INTERVENCIÓN													
		INVENTARIO	100	SE REALIZÓ EL INVENTARIO DE CADA PARQUE PARA AUMENTAR LA HDIA DE VIDA DE CADA UNO DE ESTOS Y OBTENER DATOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO													
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMENTOS URBANOS EN ESPACIO PUBLICO	Lograr el 100% de la formulación del plan de mantenimiento	AGO	2023	14	2	6,5	25	MÍNIMO	REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN	25	SE REALIZA LA REGISTRO DE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL ESTADO Y PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y LUEGO SE PROCESÓ SU DIGITALIZACIÓN	2023	ADJ				
		ESTRUCTURACIÓN	25	SE ELABORA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ESTABLECIENDO OBJETIVOS, METAS Y VALORES													
		ENCUESTAS	25	SE REALIZARON ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN EN LOS PARQUES													
		ENTREGA FINAL E IMPLEMENTACIÓN	0	EL PLAN ESTÁ EN ELABORACIÓN													
		RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	100	SE REALIZÓ EL INVENTARIO DE CADA PARQUE PARA AUMENTAR LA HDIA DE VIDA DE CADA UNO DE ESTOS Y OBTENER DATOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO													
		IDENTIFICACIÓN DE LOS PARQUES A INTERVENIR EN EL AÑO	100	En reunión con los coordinadores y el equipo de trabajo identificamos los parques a intervenir, teniendo en cuenta su problemática de convivencia y la necesidad de ser escuchada la comunidad en cada uno de los parques identificados.													
SOY CONECTADA	CIUDAD DE GENTE CONECTADA	FORMACIÓN DE LA CIUDADANA PARTICIPATIVA Y CORESPONSABLE	COMITÉ LOCAL DE PARQUES	NUMERO DE COMITÉ LOCAL DE PARQUES CREADOS	Crear 25 comités locales de parque	AGO	2023	0	0	0	0	INSATISFACTORIO	FORMULAR CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN	100	Con base al insumo anterior se formuló el cronograma de intervención de la presente agenda por localidades - Localidad Suroccidente 2 intervenciones, Localidad Centro Norte 1 intervención, Localidad sur oriente 2 intervenciones, Localidad Romar 1 intervención, Localidad Metropolitana 2 intervenciones.	2023	ADJ
						CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS SOCIALES DE PARQUES SEGUN CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN, INAUGURACIÓN Y ENTREGA A LA COMUNIDAD	0	Estas actividades de constitución de los comités, están comenzando en el trimestre que seguimos.									
SOY BIENESTARISTA	CIUDAD SUSTENTABLE	CIUDAD VERDE	BOSQUES URBANOS	NUMERO DE METROS CUADRADOS DE BOSQUES URBANOS GENERADOS Y PRESERVADOS	Generar y preservar 280.000 m2 de bosques urbanos	AGO	2023	100000	3	0	0	INSATISFACTORIO	PRUEBA DE CICLOMONTAJE	47	Se encuentra en ejecución	2023	ADJ
						URBANISMO Y PASADIZO	0	Actualidad sin iniciar									
						PRUEBA DE ANILAS Y VIDA DE JORNADA	47	Se encuentra en ejecución									
						SEMINARIOS	47	Se encuentra en ejecución									
						IDENTIFICACIÓN DE SITIOS PARA SIEMBRA	0	"El proyecto de siembra avanza en cuanto a la actividad de pago, este expresado en Mtr2 de acuerdo con las actividades realizadas, en el primer trimestre los avances fueron los siguientes: ENERO: 22.242,80 FEBRERO: 16.485,52 MARZO: 15.149,70 Para un total de 54.178,02 en el primer trimestre."									
						COSEJO PASAJERO	0	"El proyecto de siembra avanza en cuanto a la actividad de pago, este expresado en Mtr2 de acuerdo con las actividades realizadas, en el primer trimestre los avances fueron los siguientes: ENERO: 22.242,80 FEBRERO: 16.485,52 MARZO: 15.149,70 Para un total de 54.178,02 en el primer trimestre."									
		CIUDAD DE AGUA	CUERPOS DE AGUA SANOS	NUMERO DE CAMPANAS REALIZADAS DE CONCIENCIA AMBIENTAL A LOS CUERPOS DE AGUA	Realizar 8 campañas de conciencia ambiental a los cuerpos de agua	AGO	2023	2	3	0,5	25	MÍNIMO	IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACION	100	Se identificó la población a intervenir en la presente siembra.	2023	ADJ
						PROGRAMAS Y SECTORIAL LAS CAMPANAS A REALIZAR	25	Se programaron campañas en los sectores de SANTO DOMINGO, LAS MALVINAS, LOS OLIVOS, EL SALADO A RIBERO LEON, CAMBIE VERDE EN LOS BARRIOS LAS GRANJAS, SANTODOMINGO DE GUZMAN, LAS MALVINAS, SAN PEDRO ALEJANDRO, CALIFORNIA LA PAZ, LOS ANGELES 1 - 2 - 3, SEITE DE AGOSTO, LOS OLIVOS 1 - 2 - 3, LA PRADESA, EL ELEN, HALL DEL BOSQUE Y KALAMARY, los cuales componen una parte de la localidad SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA del distrito de Barranquilla abarcando diferentes y zonas en este sector cuyo comportamiento negativo se ve reflejado en la mala utilización de los recursos hídricos y cuerpos de agua.									
						CONSTITUCIÓN DE CAMPANAS E INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD	25	Se constituyó una campaña en conmemoración de lo programado									
						IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACION	100	Se identificó la población a intervenir en la presente siembra.									
						PROGRAMAS Y SECTORIAL LAS CAMPANAS A REALIZAR	25	Se programaron campañas en los sectores de SANTO DOMINGO, LAS MALVINAS, LOS OLIVOS, EL SALADO A RIBERO LEON, CAMBIE VERDE EN LOS BARRIOS LAS GRANJAS, SANTODOMINGO DE GUZMAN, LAS MALVINAS, SAN PEDRO ALEJANDRO, CALIFORNIA LA PAZ, LOS ANGELES 1 - 2 - 3, SEITE DE AGOSTO, LOS OLIVOS 1 - 2 - 3, LA PRADESA, EL ELEN, HALL DEL BOSQUE Y KALAMARY, los cuales componen una parte de la localidad SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA del distrito de Barranquilla abarcando diferentes y zonas en este sector cuyo comportamiento negativo se ve reflejado en la mala utilización de los recursos hídricos y cuerpos de agua.									
						CONSTITUCIÓN DE CAMPANAS E INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD	25	Se constituyó una campaña en conmemoración de lo programado									