I~

CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

8901020181

| Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023

| Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

planificacion contractual
y el Principio de la
Transparencia:

El equipo auditor al
realizar la evaluacion de
la planeacion
contratacion vigencia

de seguimiento y

monitoreo del proceso

de contratacion.

- Cumplir con lo
establecido en
la normatividad
vigente en
materia de
contratacion.

contratacion del
distrito y lo descrito
en la circular No.
007 de 2023 de la
Secretaria General
de Barranquilla.

Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
22 | La BB R T CENEEE de Actividad Meta | |hiciacion |Finalizacién | de la accion | OPServaciones
Mejoramiento
1. | HALLAZGO No. 01-
PRESENTACION . .
BORRADOR -Realizar una |- A Través del plan
ESTUDIOS PREVIOS adecuada de adquisiciones y
ANALISIS DEL / Debilidad de planificacion de | €l plan de accion se
SECTOR control fiscal interno la inversion de estlpula_rg la
que no permiten los recursos de | proyeccion de
Inc;yp;plérrzjiento_fe | |advertir Ic?es lgrogramas :,r;\éirrss'gg de los Secretaria
actividad descrita en e : o
= oportunamente el . A mliom s o Distrital de
Manual de Contratacion | ineumplimiento, dopendencia. |-Aplicacion del | 100% | 21/11/2023|30/06/202¢ | pecioleiel
que afecta la V Falta de mecanismo deporte

“Control Fiscal Incluyente y Eficiente”
www.contraloriabarranquilla.gov.co

Calle 38 No 45-53 pisos 5,6 y 7. Teléfono: 3103265708 - 3103280663
Email: contactenos@contraloriabarranquilla.gov.co

Barranquilla-Colombia
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‘ Q CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1

| Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023

| Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No.

Hallazgos Formulados

Causas

Accion

Correctiva o | Descripcion de la

de

Mejoramiento

Actividad

Meta

Fecha
Iniciacion

Fecha
Finalizacion

Responsable
de la accién

Observaciones

2022, en especial los
contratos CD-58-2022-
3276, CD-58-2022-3294,
CD-58-2022-4683, CD-
58-2022-4684, CD- 58-
2022-2962, CD-58-2022-
3320, CD-58-2022-3329,
CD-58-2022- 4733, CD-
58-2022-2969, CD-58-
2022-3718, CD-58-2022-
4696, CD- 58-2022-
3038, CD-58-2022-3619,
CD-58-2022-4858, CD-
58-2022- 2968, CD-58-
2022-3317, CD-58-2022-
4713, CD-58-2022-5038.

Para el caso de los
estudios previos en el
caso de adiciones y
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I~

CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
No. | Hallazgos Formulados Causas de Actividad Meta Iniciacion | Finalizacién | de la accion Observaciones
Mejoramiento

prorrogas, las evidencias

aportadas no permiten

constatar que en efecto

las adiciones y prorrogas

presentadas son

conforme al requisito

legal que senala el

manual de contratacion

del distrito en lo

relacionado con la

afectacion objetiva del

contrato.
2. Solicitar a Secretaria

HALLAZGO NO. 02 Aplicar el| General y/o Gestion

SUPERVISION v . manual de |humana Secretaria

CONTRACTUAL ncumplimiento | iratacion, | Capacitacion para | Distrital d

. , pacitacion para 10s o Istrital ae
o normativo interventoria  y | supervisores  sobre 100% 21/11/2023 | 30/06/2024 Recreacién y

La supervision supervisiéon  y|los aspectos deporte

contractual, en  sus sus respectivas |descritos en el

diferentes factores vy modificaciones | manual de
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones
Mejoramiento
principalmente en el contratacion,
financiero, demanda un interventoria y
seguimiento permanente supervision. Asi
como de la

que se constituye en
actividades de control
que fortalezcan la
transparencia y la
confianza sostenida vy
apropiada en el uso del
erario publico con miras
a resolver las
necesidades de la
comunidad. El equipo
auditor encuentra las
siguientes
inconsistencias:

plataforma SECOP.

e No se evidencia la
aceptacién de la
asignacion por

R ——————— <
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones
Mejoramiento
parte del
supervisor

e No se evidencia el
conocimiento del
supervisor sobre
el objeto del
contrato, el interés

general y
necesidad de la
comunidad, el

beneficio, impacto
y cumplimiento
misional, plan
programa etc.

o Delegacion

excesiva de
supervisor sobre
funcionario.

R ——————— <
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‘ Q CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

o Falta del soporte
financiero en los

informes de
supervision
e Formato para

rendir informe del
supervisor que
limita el
pronunciamiento

general de la

ejecucion.

o Falta de
cronograma para
el monitoreo
periédico de la
ejecucion del
contrato.
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I~

CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

No evidencia de la
revision,
verificacion y
validacién de la
entrega del bien o
servicio para el
control de calidad,
oportunidad y
soportes de la
ejecucion
contractual,
intervenciones
necesarias que
garanticen la
ejecucion del
objeto contratado.
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I~

CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1

| Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023

| Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

Y FINANCIERAMENTE.

En la revision y analisis
de la muestra de la
contratacion se
evidenciaron multiples
contratos en los cuales
se realizaron prorrogas

contratacion .

la normatividad
vigente en
materia de
contratacion

distrito y lo descrito
en la circular No.
007 de 2023 de la
Secretaria General
de Barranquilla

Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones
Mejoramiento
3. |HALLAZGO No. 03
PRORROGAS .
'Eeal'zzr una A Través del plan
LA EJECUCION DE aI e(.:]tIa a de adquisiciones y
CONTRATOS NO SE planificacion de | o o121 ge accion se
REALIZA DENTRO DE - lainversién de | ogtin1ars 1
LOS PLAZOS v Incumplimiento | los recursos de | | veccion de
INICIALMENTE delanormay |los programas inversién de los
PACTADOS Y SE activide_ldgs de |dela . FECUISOS. S.ecr.etaria
REALIZAN procedimiento | dependencia. | apjicacion  del|100% | 21/11/2023 | 30/06/2024 | Distrital de
PRORROGAS NO para la gestion |- Cumplir conlo | -0 de Recreacion y
JUSTIFICADAS LEGAL de la establecido en | o o i del deporte
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

que, de acuerdo con los
planteamientos
realizados a
continuacion por este
organo de control fiscal,
constituyen una
planeacién inadecuada
del proceso contractual.

CD-58-2022-3276 CLUB
DEPORTIVO ASTRA

"Valor inicial del contrato
$1.500.000.000

Periodo de ejecucion: 20
de enero al 22 de abril
de 2022. Modificacion 1:
adiciéon y prorroga por
$750.000.000

Prérroga 25 de abril al
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‘ Q CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

22 de mayo de 2022.
Valor final del contrato $
2.250.000.000

CD-58-2022-4858 CLUB
DEPORTIVO PRISMA

"Valor inicial del contrato
$1.250.000.000

Periodo: 6 de octubre al
06 de diciembre de
2022. Modificacién 1:
adicion y prorroga por
$625.000.000 Prérroga
por 25 dias, el contrato
termina el 31 de
diciembre de 2022
Valor final del contrato $
1.875.000.000"

CD-58-2022-4684 CLUB
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CODIGO: GFCF03P-F04

‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

DEPORTIVO ASTRA

"Valor inicial del contrato
$2.000.000.000

Periodo: 23 de
septiembre al 15 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicion y
prérroga por
$996.725.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.996.725.000"

CD-58-2022-4683
"CLUB DEPORTIVO
ASTRA

" "Valor inicial del
contrato $2.500.000.000
Periodo: 27 de
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‘ °> CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

septiembre al 12 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicién y
prérroga por
$1.241.600.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
3.741.600.000"

CD-58-2022-4733 CLUB
DEPORTIVO FOCUS

"Valor inicial del contrato
$2.000.000.000

Periodo: 5 de octubre al
31 de diciembre de
2022. Modificacién 1:
adiciéon y prorroga por
$995.800.000 Hasta el
15 de enero de 2023
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‘ Q CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No.

Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

Valor final del contrato $
2.995.800.000"

CD-58-2022-5038 CLUB
DEPORTIVO PULSUS

"Valor inicial del contrato
$1.750.000.000

Periodo: 13 de octubre al
31 de diciembre de
2022. Modificacién 1:
adicion y prorroga por
$750.000.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.500.000.000"

CD-58-2022-4696 CLUB
DEPORTIVO ONIX

"Valor inicial del contrato
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

$2.000.000.000

Periodo: 23 de
septiembre al 15 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicion y
prérroga por
$985.700.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.985.700.000"

CD-58-2022-4713 CLUB
DEPORTIVO PULSUS

"Valor inicial del contrato
$2.500.000.000

Periodo: 28 de
septiembre al 15 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicion y
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I~

CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1

| Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023

| Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

auditor en la revisién y
analisis de la muestra de
la contratacion se
evidenciaron multiples

- Cumplir con lo
establecido en

en la circular No.
007 de 2023 de la
Secretaria General

Accion
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones
Mejoramiento
prérroga por
$1.239.900.000 Valor
final del contrato $
3.739.900.000"
4. |HALLAZGO No. 04 - A Través del plan
ADICIONES de adquisiciones y
v Inadecuada . el plan de accion se
ADICION planeacion -Realizar una estipulara la
CONTRACTUAL contractual vy adeggadaﬂ proyecciéon de
No se especifican las emision de Ipale;rr:\llchicc';an die inversion de los Secretaria
razones objetivas y adiciones  sin| " reos de | FECUrSOs. 100% | 21/11/2023 | 30/06/2024 | Distrital de
necesarias para el cabal justificaciones los -Aplicacion del recreaciony
arl . programas | de deporte
cumplimiento del objeto If?ngaar:iiséras y/o dela rcnoir’:?ae}tacién del P
contractual, el equipo técnicas dependencia. distrito y lo descrito
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‘ °> CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

contratos en los cuales
se realizaron
incrementos en el valor
inicialmente contratado,
surgiendo las adiciones
que, de acuerdo con los
planteamientos
realizados dentro del
presente informe y de
acuerdo al criterio del
consejo de estado y que
resalta el manual propio
de la auditada: “ .... Pues
este esta reservado a
aquellos eventos en que
se introducen
modificaciones o
adiciones al contrato

mismo, a su objeto, y de

la normatividad | de Barranquilla
vigente en
materia de
contratacion
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

alli resulta un mayor
valor de ejecucion....

A continuacion, por este
organo de control fiscal,
constituyen una
inversion cuestionada
por violacion al propio
manual de contratacion
del Distrito y principios
de la gestion contractual:

CD-58-2022-3276 CLUB
DEPORTIVO ASTRA

"Valor inicial del contrato
$1.500.000.000

Periodo: 20 de enero al
22 de abril de 2022.
Modificacion 1: adicion y
prorroga por
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‘ °> CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No.

Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

$750.000.000 Proérroga
25 de abril al 22 de mayo
de 2022.

Valor final del contrato $
2.250.000.000

CD-58-2022-4858 CLUB
DEPORTIVO PRISMA
"Valor inicial del contrato
$1.250.000.000

Periodo: 6 de octubre al
06 de diciembre de
2022. Modificacién 1:
adicion y prorroga por
$625.000.000 Prérroga
por 25 dias, el contrato
termina el 31 de
diciembre de 2022

Valor final del contrato $
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CONTRALORIA
CODIGO: GFCF03P-F04

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

’ o > PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

1.875.000.000"

CD-58-2022-4684 CLUB
DEPORTIVO ASTRA

"Valor inicial del contrato
$2.000.000.000

Periodo: 23 de
septiembre al 15 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicion y
prérroga por
$996.725.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.996.725.000"

CD-58-2022-4683
"CLUB DEPORTIVO
ASTRA
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

" "Valor inicial del
contrato $2.500.000.000
Periodo: 27 de
septiembre al 12 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicién y
prérroga por
$1.241.600.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
3.741.600.000"

CD-58-2022-4733 CLUB
DEPORTIVO FOCUS

"Valor inicial del contrato
$2.000.000.000

Periodo: 5 de octubre al
31 de diciembre de
2022. Modificacién 1:
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‘ Q CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No.

Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

adiciéon y prorroga por
$995.800.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.995.800.000"

CD-58-2022-5038 CLUB
DEPORTIVO PULSUS

"Valor inicial del contrato
$1.750.000.000

Periodo: 13 de octubre al
31 de diciembre de
2022. Modificacién 1:
adicion y prorroga por
$750.000.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.500.000.000"

CD-58-2022-4696 CLUB
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

DEPORTIVO ONIX

"Valor inicial del contrato
$2.000.000.000

Periodo: 23 de
septiembre al 15 de
diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicion y
prérroga por
$985.700.000 Hasta el
15 de enero de 2023
Valor final del contrato $
2.985.700.000"

CD-58-2022-4713 CLUB
DEPORTIVO PULSUS

"Valor inicial del contrato
$2.500.000.000

Periodo: 28 de
septiembre al 15 de
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‘ °> CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

diciembre de 2022.
Modificacion 1: adicion y
prérroga por
$1.239.900.000 Valor
final del contrato $
3.739.900.000"

Segun los estudios
previos, los contratos
inicialmente fueron
suscritos por los valores
relacionados
anteriormente con el
proposito de beneficiar a
una poblacion
determinada, sin
embargo,
posteriormente, de
acuerdo con las
solicitudes interpuestas
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‘ °> CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

No. | Hallazgos Formulados

Accion
Causas Correctiva o | Descripcion de la Meta Fecha Fecha Responsable Observaciones
de Actividad Iniciacion | Finalizacion| de la accion

Mejoramiento

por el supervisor del
contrato, se realizaron
adiciones por
aproximadamente el
50% del valor inicial en
la mayoria de los casos,
todo estos, segun
contenido de las
solicitudes publicadas en
SECORP I, con el
proposito de ampliar el
alcance y el numero de
los beneficiarios
inicialmente
proyectados.

Una vez analizados los
expedientes
contractuales, ademas
de lo expuesto en las
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

solicitudes de prorroga,
este 6rgano de control
fiscal no evidenci6
estudios técnicos y/o
financieros que
permitieran determinar la
idoneidad de las sumas
adicionadas, ni tampoco
descripcion detallada de
la destinacion de dichos
recursos. Se evidencio
inexistencia de
documentos que son
obligatorios por ley en la
planeacién de contratos,
derivados de la
inexistencia de soportes
técnicos y/o financieros
que sustenten la
necesidad y el valor a
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‘ o) I CONTRALORIA PLAN DE MEJORAMIENTO

DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

contratar.

Teniendo en cuenta que
los estudios previos y los
analisis de sector no
expresan de manera
clara y precisa cuanto le
cuesta ala
administracion generar
un impacto eficaz y
efectivo en los
beneficiarios que espera
impactar con la
ejecucion de dichos
contratos, es
practicamente imposible
determinar si las
adiciones realizadas
financieramente
soportan el impacto que
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I~

CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1

| Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023

| Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

las actividades del
procedimiento carecen

contratacion del
distrito y lo descrito

Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
No. | Hallazgos Formulados Causas de Actividad Meta Iniciacion | Finalizacién | de la accion Observaciones
Mejoramiento
se dice se obtendra con
la ejecucion de los
objetos contractuales.
5 |HALLAZGO NO. 05 Diliceniar .
CONTROL FISCAL _Cumplimiento | formato o
INTERNO de lo estipulado | interventoria segtin lo
El control fiscal interno ggnetlrell\:l:ggﬁf de &S;'ﬁxé?do en dee:
de la auditada se v Ineficiente interventoriay | contratacion Secretaria
evidencia que carece de disefio de supervision de interventorl'a’ v1100%  |21/11/2023 | 30/06/2024 Distrital de
controles periodicos para controles la Alcaldia de supervision de la Recreacion y
el cumplimiento Barranquilla. Alcaldia de deporte
sefialado en la norma Barranquilla
para cada etapa -Aplicacion del
contractual, asi mismo manual de
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DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones
Mejoramiento
de medicion en la circular No.
. 007 de 2023 de la
lograda en beneficio de secretaria general
la cobertura de la de Barranquilla.

necesidad planteada en
los estudios previos,

concluyendo que los
disefios para ejercer los
controles son
ineficientes; toda vez
que las evidencias que
aportan los contratistas y
que avalan los
supervisores e
interventores sobre la
ejecucion no son
suficientes, en los
informes de supervisor
no se cumple con la
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CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF03P-F04

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT: 890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022
Responsable de la Entidad Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.
Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones
Mejoramiento

informacion financiera y

contable, lo que permite

conceptuar que no se

protege la moralidad

administrativa, tampoco

se previene la ocurrencia

de actos de corrupcion y

la transparencia de la

actividad contractual.
6. |HALLAZGO NO.06 - v Ineficiente 5 -Atencién oportuna

PLAN DE seguimiento a| o imiont, | 4@ 1as PQRSD

MEJORAMIENTO las  acciones g‘ri]”lnop IMIENIo | _Actualizacion  de Secretaria

EVALUACION PLAN DE correctivas | gqiaplecido en | DaSe de dato de Distrital de

propuestas proveedores. 100% |21/11/2023 |30/06/2024 !
MEJORAMIENTO " el plan de : . Recreacion y
Debilidad de mei ont -Implemeqtamon de deporte.
joramiento P

Una vez efectuada la control que Nno | <crito. hoja de calculo con

evaluacion en el formato permiten el seguimiento de

GFCFO03P-PTO03 advertir los vencimientos de
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‘ °> CONTRALORIA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CODIGO: GFCF03P-F04

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

Nombre Entidad Auditada

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA — SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NIT:

890102018-1 | Fecha Plan de Mejoramiento: 21/11/2023 | Vigencia Auditada: 2022

Responsable de la Entidad

Gabriel Berdugo Peiia— Secretaria de despacho.

incumplimiento en el
Plan de Mejoramiento
suscrito para

subsanar los hallazgos
establecidos en la
Auditoria realizada a la
vigencia 2021.

Con relacion a las
acciones correctivas
descritas para el
Hallazgo No.1. éstas no
fueron ejecutadas en su
totalidad dentro del
término propuesto, por
tanto, son consideradas

Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
No. | Hallazgos Formulados Causas de Acfividad Meta Iniciacion | Finalizacién | de IF; accion Observaciones
Mejoramiento
evaluacion plan de oportunamente los planes de
mejoramiento, se el problema. mejoramiento
establecio el suscritos.
v Falta de

mecanismo de
seguimiento vy
monitoreo.
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Accién
Correctiva o | Descripcion de la Fecha Fecha Responsable .
N | REIETEEES TR CETEEE de Actividad Meta | |hiciacién | Finalizacion | de laaccion | OPServaciones

Mejoramiento

ineficaces por parte de
este 6rgano de control
fiscal. En cuanto a las
acciones con relacién a
la gestion de las PQRSD
(Hallazgo No.2), estas
no fueron eficaces ni
efectivas, toda vez que
se materializd
nuevamente el riesgo de
incumplimiento en los
términos de respuesta
de estos. Con relacion a
este concepto y teniendo
en cuenta el analisis
realizado se establece
una observacion en este
asunto.
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INCUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
PROPUESTAS EN EL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
PROPUESTO COMO
RESULTADO DE LA
AUDITORIA VIGENCIA
2021 y reincidencia
7 S il
KA GUTIERREZ ARRIETA\_J
Gabri }dﬁ Pena- Secretaria de Recreacion y Deporte Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
. (Cuando aplique)
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