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PROCEDIMIENTO SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.                 Código  MMGIDOPSI

	1.OBJETIVO
	Controlar de manera eficiente y eficaz, la ejecución de las obras de infraestructura  que requieran la entidad y los clientes de la dependencia.

	2. ALCANCE
	Inicia con la solicitud de desarrollo del control de ejecución de la obra por parte del proceso de contratación y/o de los  clientes interesados y termina con el recibo final y liquidación de las obras.


	3. RESPONSABLES
	Secretario de Obras Públicas.


	4. GLOSARIO
	INTERVENTORÍA: Desarrollo de actividades requeridas para la realización del seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el Distrito de Barranquilla, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.
SUPERVISION: Desarrollo de las actividades requeridas para la realización del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
La vigilancia a la correcta ejecución del contrato de Interventoría se realizará a través de supervisión.
Las actividades concernientes a la supervisión deberán ser ejercidas desde el momento de la designación formal hasta la liquidación del contrato o convenio.


	5. REGISTROS
	1. Informe de Interventoría o supervisión de obras: GIDC-F009.
2. Formatos de la Gestión de la Contratación, desde el Formato MAGCF4 AL MAGCF15.


	6. REQUISITOS LEGALES Y NTCGP 1000:2009
	· Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014.
· Ley 1150 del 16 de Julio de 2007.

· Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

· Decreto Nº 0791 de Abril 22 de 2014.

· Decreto Nº 0949 de Noviembre 01 de 2013.

· Decreto Nº 926 del 19 de Marzo de 2010.

· Decreto N° 0490 de Julio 28 de 2014.
· Decreto N° 1510 del 17 de Julio de 2013.
· Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009.



7. DETALLE DE ACTIVIDADES
	NUMERO

	DESCRIPCION

	1
	Delegación de Interventoría y/o Supervisión: Con base en las  solicitudes  de las partes interesadas para que se efectúe el control de la ejecución del contrato de obra, El Secretario de Obras Públicas remite al Jefe Oficina de Programación y Control de Obras o a un Asesor de la Secretaría para que realice la respectiva delegación.

	2
	Asignación de la Interventoría y/o Supervisión: El Jefe Oficina de Programación y Control de Obras o el Asesor de la Secretaría realiza la respectiva delegación  a un profesional para que realice  el Control de ejecución, Interventoría o Supervisión del  contrato.

	3
	Seguimiento y control de la ejecución de las obras asignadas para la Interventoría y Supervisión, mediante el control de los procesos técnico administrativos y mediante  la suscripción de las actas correspondientes y conforme a los formatos establecidos.

	PUNTO DE CONTROL
	Verificación de las actividades planeadas. El (La) Secretario (a) de Obras Públicas, delega al Jefe Oficina de Programación y Control de Obras o a un Asesor de la Secretaría, para que verifique que las tres (3) actividades anteriores del procedimiento, se estén realizado de acuerdo a lo establecido en el Plan de actividades anteriormente descrito.

	4
	Liquidación del contrato: Cuando sea recibida la obra, el interventor y/o Supervisor asignado,  procederá  a la Liquidación del contrato, suscribiendo para ello la respectiva acta y remitiendo la documentación respectiva  al proceso de contratación.

	5
	Seguimiento posterior  al recibo de obra: se realizará el seguimiento posterior al estado de la obra terminada, realizando informe respectivo en caso de encontrar  alguna no conformidad o una deficiencia en la estabilidad de la obra.

	PUNTO DE CONTROL
	Verificación de las actividades planeadas. El (La) Secretario (a) de Obras Públicas, delega al Jefe Oficina de Programación y Control de Obras o al Asesor de la Secretaría, para que verifique que las actividades del procedimiento, se hayan realizado de acuerdo a lo establecido en el Plan de actividades anteriormente descrito.

	 6
	Fin


8. CONTROL DE CAMBIOS

	CONTROL DE CAMBIOS

	Fecha
	Versión
	Descripción del Cambio

	31/08/12
	3.0
	Se establece una nueva versión del procedimiento auditorio Integrado de gestión.

	07/10/2015
	3.0
	Se elaboraron ajustes en Requisitos legales y en el Control de Actividades.
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